Тільки вперед – до перемоги!
Підтримай 100 ОМБр ЗС України
МОНОБАНКА

100 ОМБ ЗСУ запросує на службу в підрозділи – долучайся до "Сталевої Сотні"

Пенсіонат ветеранів праці у Києві імпортував три сонячні електростанції

Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Лукойл-Пермнафторгсинтез» та аеродрома «Маринівка»

Добудова укриття при школі №174 на Відрадному: обіцянки влади VS реальний стан справ і брак фінансування

21 Серпня 2026 - 09:00 Тексти

Підписатись Підписатись Підписатись

На житловому масиві Відрадний у Києві з другої спроби стартувала добудова укриття при школі №174, яке почали зводити ще восени 2023 року. Роботи продовжить ТОВ "Сіті Буд", єдиним мірус сми відцентрованість Торгово-промислової палати України Ростислава Коробки. Остаточно тісно-пов'язаний із попередніми підрядником, тож фактично зміна виконавці може виявитися лише формальною. Місяць та рабіна влада заявляють, що укриття буде готове до кінця поточного року. Водночас на тлі цих заяв строк завершення робіт уже офіційно перенесли на червень 2027 року через недостатнє фінансування.

Як КБ стало відомо з оголошення в електронній системі Prozorro, у липні 2026 року КП "Житлоексбуд УКБ" (у минулому договір із ТОВ "Сіті Буд" (**) на реконструкцію некитлової будівлі з прибудовою укриття цивільного захисту за адресою: вул. Солом'янська, 4,у Солом'янському районі Києва. Ціна договору становить 68,42 млн гривень.

Угода передбачає улаштування фундаменту, зведення стін, виконання загальновідомих робіт та оздоблювальних робіт, проходження інженерних мереж та благоустрою прилеглої території.

Завершити реконструкцію за договором повинні були до кінця 2026 року. Однак в серпні строки перенесли попередньому року — через відсутність фінансування. Відповідно, у новому році — через відсутність фінансування у повному обсязі. У поточному році на виконання робіт передбачено 29,34 млн гривень.

Фрагмент додаткової угоди про продовження терміїв виконання робіт

Зазначимо, що виконувати реконструкцію ТОВ "Сіті Буд" буде не лише власними силами: компанія залучила до залучення дев'яти субпідрядників: ТОВ "Арбіум", ТОВ "Сигма", ТОВ "ЖЕЛС", ТОВ "укрспецмонтажгаз", СП "Тіфі", ТОВ "Укрінфосистеми", ТОВ "НВП "Маяк", ТОВ "Київ Лоу" та ПП "Сіка". Сумарно вони мають вимогити робіт на 38,16 % від всього договору.

Хід тендеру

Закупівлю провели через відкритті торги, однак конкуренції на них фактично не було, бо ТОВ «Сіті Буд» було єдиним учасником.

Щоб довести спроможність виконати заявлені роботи, ТОВ "Сіті Буд" надало гарантії, про наявність яких компанії повідомило будівлі Держекспо на суму 137 млн гривень та гарантійну МУБЛІ України за 521 тис. гривень.

Наприкінці липня 2026 року Держаудслужба розпочала моніторинг цієї закупівлі та виявила кілька порушень. Зокрема, як встановили аудитори, ТОВ «Сіті Буд» не підтвердило документами наявність частини техніки, заявленої у тендерній пропозиції — автокрана вантажопідйомністю 25 тонн, екскаватора, автогрейдера, дорожнього котка та наріжувача шин. Також аудитори виявили проблему в розрахунку договірної ціни. У підсумку Держаудслужба зобов'язала привести договір у відповідність до вимог законодавства, а якщо це неможливо — припинити зобов'язання за ним.

Після виявлених Держаудслужбою «Житлоексбуд УКБ» вирішив не розривати договір із «Сіті Буд», а скоригувати його умови. За строки самого будівництва нічого не змінили: ціну контракту не збільшили та залишили на рівні 68,4 млн гривень — та основний план фінансування.

Етапи будівництва укриття для школи

Питанням реконструкції некитлової будівлі з прибудовою укриття цивільного захисту на вул. Солом'янській почали у грудні 2023 року. У серпні 2023-го КП «Житлоексбуд-УКБ» замовило розробленню робочого проєкту цих робіт.

Перший договір на проведення реконструкції підприємство уклало у листопаді 2023 року з ТОВ "БК "Прайд" (***). Ціна договору склала 6,39 млн гривень. Кінцевим терміном було обрано 2024 рік. Однак згодом строки через недостатнє фінансування проєктно-кошторисної документації та брак фінансування.

Внесення змін до проєкту замовили у травні 2024 року. А у жовтні на основі цього замовили роботи з реконструкції на 67,82 млн гривень у ТОВ «І. К. Б. Девелопмент» (****), яке повинно було виконати її до березня 2025 року. Ці терміни ремонтували й наявні. Згодом строк розірвали за згодою сторін. За фактично виконані роботи підрядчику сплатили 32,01 млн гривень.

Після цього законопослання мешканців Солом'янського району щодо затягування добудови укриття школи №174 лише посилилося, адже жителі мікрорайону вже не сподівалися на швидке завершення. Тому, за словами голови ОСББ, цього року школи планують завершити до кінця 2026 року — разом із ще вісьмома укриттями в інших столичних закладах освіти.

4 серпня 2026 року голова Солом'янської райадміністрації (РДА) Сергій Мовчанюк (на колажі ліворуч) провів виїзну нараду на об'єкті, на якій заявив про відновлення будівельних робіт вже новими підрядником (ТОВ «Сіті Буд» — КБ). Він пообіцяв, що представники підрядної організації підтвердили готовність завершити будівництво та звести укриття в експлуатацію до кінця 2026.



Від робіт зі зведення укриття при школі №174 стоїмом на початок серпня 2026 року (ліворуч) – сайт Солом'янської РДА)

Детальніше про генпідрядника

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Сіті Буд" зареєстрували у 2007 році у Рівному, а через рік воно перереєструвати у Києві. Основними видами діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель. Бенефіціарним контакті є ТОВ "КФК "Сіті Експерт Девелопмент" . Зміна фундатор виконавчим директором – Віталій Карпюк, а керівником – Денис Коробка.

Денис Коробка, ймовірно, є сином Ростислава Коробки – відмерзлого Торгово-промислової палати України, який на час реєстрації ТОВ "Сіті Буд" був серед його засновників.

Ростислав Коробка також є співвласником ТОВ "Стільська кераміка", ТОВ "Голосіївські Вежі" та ТОВ "Конолп". Остаточно, входить до корпоративної групи Олега Костюшка – депутата Київської міської ради "УДАР" Віталія Кличка. Також він був депутатом цієї ради у минулих VII ("УДАР-Солідарність") та VIII ("Європейська Солідарність" Петра Порошенка) скликаннях. ТОВ "Конолп" Ростислав Коробка володіє разом з дружиною Олега Костюшка Іриною, яка є депутатом Житомирської обласди.

Читайте: Інтереси депутата Костюшка: Національні розкішні сумейну приватизацію комунальних приміщень у Києві

За даними Clarity Project, ТОВ "Сіті Буд" через Prozorro підписало 7 договорів на суму 72,48 млн гривень. Договір з "Житлоексбуд УКБ" на 68,4 млн гривень — це найбільша за сумою контракт ТОВ «Сіті Буд». Решта замовників — переважно приватні особи.

Нагадаємо, що ТОВ "Сіті Буд" засначалося як генпідрядник підготовчих робіт для будівництва житлового комплексу на вул. Горлухівській (колишня Гришка – Генерала Родимцева) від забудовників ТОВ "Голосіївські вежі". Столичні активісти були обурені намірами такого будівництва, адже дозвіл передбачав вирубку дерев на національному природному парку "Голосіївський", крім цього, на ній розташована водонапірна башта 1955 року побудови.

У вересні-2025 року стало відомо, що Касаційний господарський суд відмовив ТОВ "МКК "Оболонь" у задоволенні скарги на рішення попередніх інстанцій. Суди дійшли висновку, що аргументи прокуратури про незаконну передачу землі в суборенду ТОВ "Голосіївські вежі" для потрібних Київради КБ.

Читайте: "Вежа вистояла", касаційний суд не відлав забудовникам землю на столичному Голосіїві

Раніше КБ повідомляло, що Ростислав Коробка має відношення до згаданого ТОВ «І. Б. К. Девелопмент» – одного з підрядників реконструкції будівлі із укриття школи №175. Так, ТОВ "І.Б.К. Девелопмент" має одну міський номер телефону (+380443740328) та одну адресу реєстрації: Київ, проспект Леся Курбаса, 7-Б, офіс 107) з будівельними ТОВ "Голосіївські вежі", одним із бенефіціарів якої є Ростислав Коробка. Директором ТОВ "Голосіївські вежі" на сьогодні є Віктор Горбай – співзасновник ТОВ "І.Б.К. Девелопмент".

Зазначимо, що цін компанія є дуже активною учасницею публічних закупівель, за результатами яких отримала замовлень сумарно на 2,65 млрд гривень. Зокрема, в лютому поточного року столична Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Деснянів її першу чергу реконструкції свого басейну на 165 млн гривень.

Читайте: Спорт під час війни: в реконструкцію столичної ДЮСШ №15 вклали перші 165 млн гривень

КП "Житлоексбуд УКБ" з січня 2020 року очолює Олександр Акопов (на колажі праворуч). Підпорядковано підприємництвом Департаменту будівництва і житлового забезпечення Київської міськадміністрації (КМДА), якою з 2 липня 2021 року керує Борис Работяг.

Роботу цього департаменту контролює заступник голови КМДА Вячеслав Непоп (на колажі по центру), який був директором КП "Житлоексбуд УКБ" з 2002 року по 2018 рік. Також В'ячеслав Непоп є депутатом нинішніх IX скликання Київради (обрався від партії столичного мера "УДАР", раніше також був депутатом IV, V, VII і VIII скликань міськради).

* Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоексбуд УКБ" (код ЄДРПОУ: 35958324).

** ТОВ "Сіті Буд" (код ЄДРПОУ: 35348645)

*** ТОВ "БК "Прайд" (код ЄДРПОУ: 41081903)

**** ТОВ "І.Б.К. Девелопмент" (код ЄДРПОУ: 38837585)

Фото колаж КБ

Єлизавета Ковалевич, Альона Момот

Київ@влада

#prozorro #відрадний #вулиця академіка шалімова #вячеслав непоп #голосіївські вежі #Житлоексбуд УКБ #новини києва #олег костюшко #олександр акопов #ростислав коробка #Сіті буд #Солом'янський район #тендер #тнп #укриття

Поділитися Поділитися Поділитися

Рекомендуємо до перегляду

Добудова укриття при школі №174 на Відрадному: обіцянки влади VS реальний стан справ і брак фінансування

09:00 На житловому масиві Відрадний у Києві з другої спроби стартувала добудова укриття при школі №174, яке почали зводити ще восени 2023 року. Роботи...

Прокуратура Києва знову судиться за садибу Дмитрієва: на кону – інвестиційний договір на реконструкцію

09:00 Київська міська прокуратура знову "зайнялася" комплексом об'єктів нерухомості на вул. Хорива, 2. Йдеться в тому числі про три історичні будівлі – так звану...

Мільярдна претензія «ОСМ-Буд»: столичний забудовник програв КМДА суд за лайові внески

09:00 ТОВ "Пархоменко Буд", яке входить до орбіти скандально відомого забудовника "ОСМ-Буд", програло перший раунд судового спору щодо стягнення з бюджету Києва 954,3 млн гривень...

Про Київ Редакційна Політика Контакти Правила Використання Матеріалів

Copyright © 2010-2026. Інтернет-видання "КиївВлада" Усі права захищені. Використання будь-яких матеріалів дозволяється на сайті, дозволяється за умови посилання на КиївВлада.Редакція інтернет-видання «КиївВлада» (КВ) не завжди згодна з думками, висловленими в авторських матеріалах.