



KAN прозвітувала про квітневу динаміку будівництва у ЖК «Файна Таун»

26 Травня 2026 - 19:07 **Новини**

Підписатись

Підписатись

Підписатись

Столична девелоперська компанія KAN Development прозвітувала про хід будівництва ЖК «Файна Таун» у Києві. Упродовж квітня тривали активні будівельні роботи одразу на кількох будинках. На майданчику завершували конструктивні етапи, монтували вікна, просували фасадні роботи, а також виконували інженерні й внутрішні роботи.

на правах реклами

Про це **КВ дізналася** з повідомлення пресслужби KAN Development.

"Поки навколо розквітала весна — всередині кипіла робота. Завершувались конструктиви, монтувались вікна, просувались фасади. Інженерія та внутрішні роботи — у повному розпалі", — йдеться у дописі.

Як повідомляється, у будинку №23 вже завершено фундамент, палі, плиту, монолітний каркас, сходи, вентблоки та кладку стін. Покрівельні роботи також виконані на 100%, на фініші встановлення вікон REHAU (95%), утеплення фасаду – на 15%. Водночас тривають внутрішні та інженерні роботи, зокрема монтаж ліфтів (70%), облаштування каналізації (85%), електромереж (70%), водопроводу (40%) та системи опалення (55%).

Також зауважується, що у будинку №24-А завершено основний конструктив – фундамент, моноліт, сходи та вентблоки, а кладка стін виконана на 80%. Паралельно тривають роботи з покрівлею, монтажем вікон, утепленням фасаду, а також прокладанням каналізації та електромереж із готовністю робіт від 2 до 30%.

У будинку №24 завершені фундаментні й монолітні роботи, а також влаштування сходів та вентблоків, тоді як кладка стін виконана на 30%.

"Будинок 40 уже на етапі фінальних робіт. Основні конструктивні, фасадні та інженерні процеси виконані, тривають останні штрихи", – наголошується в дописі.

За словами девелопера, тут повністю виконані моноліт, чорнове оздоблення, монтаж протипожежних дверей, плитка на першому поверсі, а також електрика, тепло, вода, каналізація, протипожежні системи й ліфти Otis. На фініші залишилося утеплення фасаду та кошики для кондиціонерів (95%) та триває скління балконів (10%).

У будинку №41 завершено каркас, стіни, покрівлю, скління та більшість внутрішніх робіт, а інженерні мережі готові на 95%.

"Будинок переходить до етапу чистового оздоблення. Зовнішній контур майже завершено, інженерні мережі також на високому рівні готовності", – розповіли в компанії.

Будинок №42 також перебуває в активній фазі: основний конструктив уже завершено, фасадні роботи майже виконані, а інженерні мережі та монтаж обладнання наближаються до високого рівня готовності.

Нагадаємо, столична девелоперська компанія KAN Development цієї весни запровадила акційну пропозицію для покупців квартир у ЖК "Файна Таун" – зі знижками до 30% та фіксацією курсу в гривні. У компанії зазначають, що така модель має допомогти покупцям впевненіше планувати інвестиції в житло.

Читайте: **KAN Development прозвітувала про динаміку будівництва у ЖК Respublika**

Фото: пресслужба KAN

КиївВлада

Інна Міхно

#KAN Development

#житло комфорт-класу

#ЖК Файна Таун

#новини киева

#новини компаній

#новобудови

#хід будівництва

Поділитися

Поділитися

Поділитися

Рекомендуємо до перегляду

"Нецільова" земля та ігнорування судових рішень: Нацполіція розслідує можливі порушення під час будівництва столичного ЖК "Symbol"

09:00 Столична Нацполіція розслідує можливі порушення при будівництві ЖК "Symbol" на вул. Загорівській, 16. Правоохоронці попередньо встановили, що ці роботи здійснюються на ділянці, яка...

Друга спроба відновлення будинку на Гавела, 87: ціна питання та повторне обрання того ж підрядника

09:00 КП "Житлоінвестбуд-УКБ" продовжує замовляти відновлення житлових будинків на Відрадному, пошкоджених внаслідок масованої російської атаки на столицю торік у червні. Цього разу обрано підрядника...

Чергова висотка в історичному ареалі: забудовник штурмує суди через відмову КМДА

09:00 ТОВ "КФ Марлеан" в судовому порядку намагається добитися видачі містобудівних умов та обмежень (МУО) на проектування реконструкції будівель на вул. Деміївській, 5 під...

Зробити внесок

26 Травня 2026, 19:45

Напередодні Дня Києва Сирського нагородили званням почесного громадянина столиці

26 Травня 2026, 19:22

Комунальники Броварів отримали нову аварійну техніку

26 Травня 2026, 19:07

KAN прозвітувала про квітневу динаміку будівництва у ЖК «Файна Таун»

26 Травня 2026, 18:42

Гатненська громада оновила програму захисту критичної інфраструктури на найближчі роки

26 Травня 2026, 18:28

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

26 Травня 2026, 18:06

«Креатор-Буд» показав травневий етап робіт у ЖК «Домініканський»

26 Травня 2026, 17:44

Унаслідок ворожої атаки в ніч проти 24 травня у столиці пошкоджено 432 житлові будівлі, – КМДА

26 Травня 2026, 17:28

Микола Калашник: Важливо, щоб світ бачив не лише наслідки російської агресії, а й українську силу, єдність та здатність

26 Травня 2026, 17:07

У Переяславі ремонт дитсадка за понад 6 млн гривень доручили фірмі колишнього партійця ОПЗЖ

26 Травня 2026, 16:45

Протягом доби зафіксовано 47 боєзіткнень, – Генштаб ЗСУ

Тексти

26 Травня 2026, 09:00

"Нецільова" земля та ігнорування судових рішень: Нацполіція розслідує можливі порушення під час будівництва столичного ЖК "Symbol"

Столична Нацполіція розслідує можливі порушення при будівництві ЖК "Symbol" на вул. Загорівській,...

25 Травня 2026, 09:00

Друга спроба відновлення будинку на Гавела, 87: ціна питання та повторне обрання того ж підрядника

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" продовжує замовляти відновлення житлових будинків на Відрадному, пошкоджених внаслідок масованої...

22 Травня 2026, 09:00

Чергова висотка в історичному ареалі: забудовник штурмує суди через відмову КМДА

ТОВ "КФ Марлеан" в судовому порядку намагається добитися видачі містобудівних умов та...



A136
HIGHLIGHT TOWER

T H E
O N E



МЕТРОПОЛІС

PARK
LAKE
CITY

O · L · E · G · I · V

